



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Детский сад «Чебурашка»

Л.А.Бондарь Л.А.Бондарь

ПЛАН

мероприятий по устранению выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
в МДОУ «Детский сад «Чебурашка»
(предписание от 13.10.2021 № 66-06-13/07-23576-2021)

№	Мероприятия	Срок выполнения по предписанию	Принимаемые меры по выполнению предписания	Сроки выполнения мероприятий	Ответственный	Примечание
Здание № 1 (8 микрорайон, д.16)						
1	Оборудовать окна всех спальных регулируемые солнцезащитными устройствами	до 21.03.2022	Приобрести и установить солнцезащитные устройства во всех спальных помещениях	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	19 000,00 (внебюджет)
2	Устранить дефекты повреждения полового покрытия (разрывы линолеума) в спальня группы № 3	до 21.03.2022	Составить расчетно-сметную документацию на замену полового покрытия	до 15.12.2021	заведующий, заведующий хозяйством	сделана заявка на разработку расчетно-сметной документации специалистами УГХ (служебное письмо от 29.11.2021 № 340)
3	Устранить дефекты внутренней отделки в спальня 2 группы раннего возраста на стене, где расположены окна	до 21.03.2022	Выполнить текущий косметический ремонт внутренней отделки в спальня	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	-
4	Обеспечить наличие шкафов для уборочного инвентаря в группах № 1,4,6	до 21.03.2022	Приобрести и установить в группах № 1,4,6 шкафы для уборочного инвентаря в количестве 6 штук	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	21 768,00
5	Не допускать использование мебели, имеющей дефекты, не допускающей качественное проведение влажной уборки	до 21.03.2022	Приобрести в группы № 1,6 обеденные детские столы в количестве 5 штук	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	26 216,00 внебюджет
6	Оборудовать туалетные помещения разделительными перегородками или отдельными кабинками для мальчиков и девочек в группах № 2,3,4,5	до 21.03.2022	Составить расчетно-сметную документацию на установку перегородок или отдельных кабинок для мальчиков и девочек	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	сделана заявка на разработку расчетно-сметной документации специалистами УГХ

						(служебное письмо от 29.11.2021 № 340)
Итого: 66 984,00 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.), без учета стоимости замены полового покрытия и оборудования перегородок в туалетных (сметы в разработке)						
Здание № 2 (8 микрорайон, д.32)						
1	Оборудовать окна спальных регулируемые солнцезащитными устройствами	до 21.03.2022	Приобрести и установить солнцезащитные устройства во всех спальнях помещений	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	19 000,00 (внебюджет)
2	Устранить дефекты повреждения полового покрытия (разрывы линолеума) в раздевальной группы № 6 и в спальне группы № 1	до 21.03.2022	Составить расчетно-сметную документацию на замену полового покрытия	до 15.12.2021	заведующий, заведующий хозяйством	сделана заявка на разработку расчетно-сметной документации специалистами УГХ (служебное письмо от 29.11.2021 № 340)
3	Обеспечить наличие шкафов для уборочного инвентаря в группах № 1,4,6	до 21.03.2022	Приобрести и установить в группах № 1,4,6 шкафы для уборочного инвентаря в количестве 6 штук	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	21 768,00
4	Оборудовать туалетные помещения разделительными перегородками или отдельными кабинками для мальчиков и девочек в группах № 2,3,4,5	до 21.03.2022	Составить расчетно-сметную документацию на установку перегородок или отдельных кабинок для мальчиков и девочек	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	сделана заявка на разработку расчетно-сметной документации специалистами УГХ (служебное письмо от 29.11.2021 № 340)
5	Не допускать использование мебели, имеющей дефекты, не допускающей качественное проведение влажной уборки	до 21.03.2022	Приобрести в группу № 6 обеденные детские столы в количестве 2 штук	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	7 050,00
Итого: 47 818,00 (сорок семь тысяч восемьсот восемнадцать рублей 00 коп), без учета стоимости замены полового покрытия и оборудования перегородок в туалетных (сметы в разработке)						
Здание № 3 (9 микрорайон, д.10)						
1	Устранить дефекты повреждения отделки потолка в старшей группе	до 21.03.2022	Выполнить текущий косметический ремонт потолка в групповой группы № 2	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	-
2	Обеспечить наличие шкафов для уборочного инвентаря в группах № 1,2,3,4,5,6	до 21.03.2022	Приобрести и установить в группах № 1,2,3,4,5,6 шкафы для уборочного инвентаря в количестве 12 штук	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	43 536,00
3	Устранить дефекты подоконника в	до 21.03.2022	Выполнить косметический ремонт	до 21.03.2022	заведующий,	-

	средней группе		подоконника в группе № 4		заведующий хозяйством	
4	Оборудовать туалетные помещения разделительными перегородками или отдельными кабинками для мальчиков и девочек в группах № 2,3,4,6	до 21.03.2022	Составить расчетно-сметную документацию на установку перегородок или отдельных кабинок для мальчиков и девочек	до 21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	сделана заявка на разработку расчетно-сметной документации специалистами УГХ (служебное письмо от 29.11.2021 № 340)
5	Заменить потолочный светодиодный светильник	21.03.2022	Подать заявку обслуживающей компании на замену потолочного светодиодного светильника	до 15.10.2021	заведующий хозяйством	-
6	Не допускать использование мебели, имеющей повреждения	21.03.2022	Приобрести детские стульчики в музыкальный зал в количестве 20 штук	21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	30 000,00
7	Устранить дефекты пола в постирочной	21.03.2022	Локальный сметный расчет на ремонт прачечной № 94/21 составлен специалистами УГХ во 2 квартале 2021 года	21.03.2022	заведующий, заведующий хозяйством	246 870,00
Итого: 320 406,00 (триста двадцать тысяч четыреста шесть рублей 00 коп) без учета стоимости установки перегородок или отдельных кабинок для мальчиков и девочек (сметы в разработке)						
Всего: 435 208,00 (четыреста тридцать пять тысяч двести восемь рублей 00 коп), без учета стоимости замены полового покрытия и оборудования перегородок в туалетных (сметы в разработке)						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061631

Владелец Бондарь Лариса Александровна

Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025